SOAVIDA
SOCIEDADE DE APOIO E DEFESA DA VIDA
CNPJ 00.984.009/0001-84

RELATÓRIO TRIMESTRAL DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DA PARCERIA

1. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Processo administrativo nº: 00268.000122/2024-41

Termo de Fomento/Convênio nº: 961250/2024

Objeto do Termo de Fomento: Implementar e desenvolver o Projeto Capacita Jovem em bairros da Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.

OSC: Sociedade de Apoio e Defesa da Vida / Fortaleza - CE

Responsável da pelo acompanhamento (ponto focal): Gelma Maria Leitão Barros

Cargo/função: Secretária Executiva

Responsável pelas informações prestadas: Gelma Maria Leitão Barros

Cargo/função: Secretária Executiva

Telefone(s) para contato: (85) 99621-6593

E-mail(s): soavida@hotmail.com ou gelma.leitao@hotmail.com

Endereço da OSC): Rua Francisco Holanda, nº 590 – Dionisio Torres – Fortaleza/CE – CEP: 60.135-215

2. ACOMPANHAMENTO / MONITORAMENTO

2.1. RELATÓRIO FÍSICO (Período: Dezembro/2024 a Fevereiro/2025)

Período das informações descritas neste Relatório: De 12/12/2024 até 21/02/2025

2.1.1. Descrição das atividades realizadas (Execução física do objeto): (Relacionar abaixo as metas/etapas previstas no Plano de Trabalho de acordo com o Cronograma Físico registrado no TransfereGov, bem com as demais informações)

Meta: 01 – Estruturação do Projeto

Etapa: 01 -Estrturação do Projeto e Contratação do pessoal

Item	Descrição (conforme Plano de Trabalho)	Período de Execução (PREVISTO)	Período de Execução (REALIZADO)	Indicadores de Verificação (inserir n° de contrato, n° da NF paga)	% Executado	Justificativa da não execução ou atraso da meta/etapa, se for o caso)

Meta: 02 – Realização dos Cursos						
Item	**Descrição (conforme Plano de Trabalho)**	**Período de Execução (PREVISTO)**	**Período de Execução (REALIZADO)**	**Indicadores de Verificação (inserir n° de contrato, n° da NF paga)**	**% Executado**	**Justificativa da não execução ou atraso da meta/etapa, se for o caso)**
2.2.1	Curso de Maquiagem Profissional	11 meses	5 meses	Contrato n° 003/2024 Licitação n°: 003/2024 Notas fiscais n°: 002 – 003 – 005 – 007 – 008 E 010	38,10%	
2.2.2	Curso de Unha	11 meses	5 meses	Contrato n°: 000003/2024 Licitação n°: 003/2024 Notas fiscais n°: 002 – 003 – 005 – 007 – 008 E 010	38,10%	
2.2.3	Curso de Design de Sobrancelha	11 meses	5 meses	Contrato n° 003/2024 Licitação n°: 003/2024 Notas fiscais n°: 002 – 003 – 005 – 007 – 008 E 010	38,10%	
2.2.4	Curso de Educador Social	11 meses	5 meses	Contrato n° 003/2024 Licitação n°: 003/2024 Notas fiscais n°: 002 – 003 – 005 – 007 – 008 E 010	38,10%	
Item	**Descrição (conforme Plano de Trabalho)**	**Período de Execução (PREVISTO)**	**Período de Execução (REALIZADO)**	**Indicadores de Verificação (inserir n° de contrato, n° da NF paga)**	**% Executado**	**Justificativa da não execução ou atraso da meta/etapa, se for o caso)**
2.3.1	Contratação de Coffe Break para os encerramentos das 50 turmas	12 meses	5 meses	Contrato n°: 003/2024 Licitação n°: 006/2024 Notas fiscais n°: 1 – 37 – 47	38,10%	

2.1.2. As atividades desenvolvidas foram registradas no TRANSFEREGOV (contratações, aquisição de bens e serviços, liquidação e pagamento de despesas, registro de beneficiários etc.)?
(X) **Sim** / ( ) **Não** (justificar) / ( ) **Parcialmente** (justificar)
2.1.3. Foi providenciado as listas de presença (contendo nomes, CPF's, endereços e assinaturas) dos participantes das capacitações / público-alvo / beneficiados?
(x) **Sim** / ( ) **Não** (justificar) / (X) **Parcialmente** (justificar) / ( ) **Não se aplica**
2.1.4. Os participantes dos cursos / público-alvo / beneficiados já foram registrados no TRANSFEREGOV, na aba "Relatórios de Execução"?
(X) **Sim** / ( ) **Não** (justificar) / ( ) **Parcialmente** (justificar) / ( ) **Não se aplica**
2.1.5. Foi providenciado carimbo contendo o número da parceria para chancelar todos os documentos relativos à parceria, antes de inseri-los no TRANSFEREGOV ou orientou aos fornecedores que insira o n° da parceria nas notas?
(X) **Sim** / ( ) **Não** (justificar)
2.1.6. Foi contratado profissional ou destinado Servidor qualificado para coordenar ou gerenciar o projeto?
( ) **Sim** / (X) **Não** (justificar) Justificativa: A coordenação do Projeto Capacita Jovem está sob a responsabilidade de uma empresa contratada, cuja razão social é Maria Verônica da Silva Guedes - CNPJ nº 41.290.545/0001-67. Esse contrato está devidamente registrado e anexado no TRANSFEREGOV

2.1.7 Possuem profissional qualificado para operar o TransfereGov?

( ) **Sim** / (X) **Não** (justificar)

Justificativa: O transfereGov é alimentado pela empresa AL Assessoria e Análise Técnica (CNPJ nº 21.025.586/0001-19)

2.1.8. O processo de seleção da(s) equipe(s) do projeto atendeu aos princípios da publicidade, impessoalidade, equidade, bem como a critérios mínimos para realizar as contratações?

(X) **Sim** (descreva abaixo os canais de divulgação utilizados) / ( ) **Não** (justificar) / ( ) **Parcialmente** (justificar) / ( ) **Não se aplica**

Justificativa/Descrição dos canais de divulgação: A contratação da empresa (Maria Verônica da Silva Guedes - CNPJ nº 41.290.545/0001-67) atendeu os princípios da publicidade, impessoalidade, equidade. Na contratação junto a essa empresa foi solicitado que a mesma respeitasse, pelo menos, os critérios mínimos legais e exigências por função para contratar a equipe de assessoria e execução do Projeto Capacita Jovem. A documentação comprobatória está sob a guarda e responsabilidade da contratada.

2.1.9. Informe no quadro abaixo o nome e cargo/função dos integrantes da equipe técnica do projeto:

Nome completo	Cargo/Função
Pedro Ygor Sousa Silva	Coordenador Geral
Andréia Juliana Fernandes de Andrade	Assistente de Coordenação
Bruno Melo Holanda	Assistente de Coordenação
Ruinaldo Lopes de Souza	Assistente de Coordenação
Anna Amelia Lima Paiva	Psicopedagoga
Rejane Teixeira Meira	Coordenador Pedagógico

Jose Glaucio Costa	Coordenador Pedagógico
Renata Ximenes Aguiar Lopes	Mobilizador Social
Cleiton Rodrigues de Souza	Mobilizador Social
Alexandra Rodrigues	Mobilizador Social
Francisco Regis Mendes	Mobilizador Social
Makyllene Kelly Andrade Viana	Mobilizador Social
Renata Vitória Sousa Cruz	Mobilizador Social

2.1.10. Foi providenciado um *banner*, mural ou outro material que possa divulgar internamente a realização de eventos relacionados ao objeto da parceria?

(X) **Sim** / ( ) **Não** (justificar) / ( ) **Não se aplica**

Observação: Mesmo não havendo previsão de recursos para esse fim, recomenda-se que adote tal providência, inclusive sempre que fotografar e/ou filmar os eventos relativos).
Justificativa: Foram adquiridos com recursos do Projeto CAPACITA JOVEM, 12 Banners para a divulgação do Projeto e a execução dos cursos junto as 10 (dez) associações parceiras onde os cursos são realizados. E 2 Banners maiores que estão fixados na sede da SOAVIDA. Um na area externa que dá acsso ao público em geral. E um segundo banner que está na area interna da SOAVIDA. Nas associações os banners ficam expostos no escritório, mas nos dias dos cursos, eles são colocados nas salas de aula.

2.1.11. Houve ampla divulgação das ações do projeto, em especial, as que devem atingir o público-alvo previsto no plano de trabalho?

Sim!. A SOAVIDA utiliza suas redes sociais e seu portal oficial (www.soavida.com.br) para a divulgação do Projeto Capacita Jovem. Todas as ações executadas, de acordo com as entidades parceiras são informadas nos nossos canais e nas redes e canais sociais das entidades parceiras.

2.1.12 Possuem site, blog, *fanpage* ou outro meio online de divulgação de suas ações na internet?

(x) **Sim** (informe abaixo os endereços eletrônicos) / ( ) **Não**

Endereços eletrônicos:
www.soavida.com.br
@_soavida (instagran)
https://www.facebook.com/share/14fQcDy9Xs/?mibextid=wwXIfr

2.1.13. Os beneficiários estão sendo atendidos em que proporção em relação à respectiva meta? (quantidade atendida/quantidade prevista)

( ) 100%
( ) mais de 80%
( ) de 60 a 80%
( ) de 40 a 60%
(x) menos de 40% (justificar)

Justificativa (informando quais medidas saneadoras estão sendo adotadas para o cumprimento da meta): Inicialmente, a previsão era atender uma média de 83 jovens por mês. Entretanto, tivemos algumas dificuldades nos 3 primeiros meses do projeto para a aprovação final do plano de Trabalho. Com isso, iniciamos as aulas com um atraso de 3 meses. Hoje, já conseguimos atender a 381 Jovens. O correspondente a 38,10% da meta total prevista (1.000 jovens). Assim, a nossa meta a partir de janeiro é atender 103 jovens por mês até o final da vigência do Projeto Contrato n° 003/2024
Licitação n°: 003/2024
Notas fiscais n°:
002 – 003 – 005 – 007 – 008 e 010.

2.1.14. De acordo com o resultado da avaliação acima (subitem 2.1.10), o projeto atende às expectativas?

(x) **Sim** / ( ) **Não** (justificar) / ( ) **Parcialmente** (justificar) / ( ) **Não foi aplicado nenhuma avaliação de satisfação dos beneficiários** (justificar)

Justificativa (informar também foi adotada alguma medida saneadora): De acordo com as avaliações e depoimentos espontâneos coletados em vídeos após a conclusão das turmas, os jovens tem manifestado uma grande satisfação. Em anexo, temos vídeos que comprovam muitos depoimentos lindos, emocionantes e de grande valia para demonstrar o impacto positivo que esse Projeto tem causado na vida desses jovens.

2.1.15. Possuem os documentos comprobatórios das informações acima, registros fotográficos, listas de beneficiários, listas de presença e outros meios de comprovação de todas as ações e despesas realizadas no interesse da parceria? (vide item 3 ao final)

(X) **Sim** / ( ) **Não** (justificar) / ( ) **Parcialmente** (justificar)

Justificativa (informar também se estão sendo adotadas as medidas saneadoras, considerando a obrigatoriedade do ato):

2.1.16. Descrição de eventuais dificuldades enfrentadas na execução do objeto:

São muitos os jovens que se inscrevem. Mas a evasão ainda é muito grande. Porém, aqueles jovens que conseguem chegar a sala de aula percebem a relevância do curso para suas vidas. Temos muitos depoimentos emocionantes e significativos que comprovam isso. Estamos trabalhando, junto aos mobilizadores para incrementar uma nova metodologia para incentivar que esses jovens inscritos, consigam chegar até a associação e ficar. O trabalho de mobilização para as inscrições já muito bom.

Porém, o desafio é conseguir trazer o jovem até a associação para assistir as aulas.

2.1.16.1. Pesquisa sobre o grau de eventuais dificuldades enfrentadas na execução do objeto, onde, em uma escala de 0 a 3:
0 = nenhuma dificuldade; **1** = pouca dificuldade; **2** = normal; **3** = muita dificuldade:

(1) Elaboração e divulgação de Termos de Referência e Editais de Chamada Pública (para contratação da Equipe de profissionais); (1) Contratações de PF e ou PJ; (0) Aquisição de bens e serviços; (2) Operação do TransfereGov;	(1) Registro no TransfereGov dos beneficiários da parceria; (3) Ajustes no Plano de Trabalho e Cronograma de Execução na TransfereGov ; (2) Meios de comunicação com a SNJ para tratar de assuntos relacionados à parceria (e-mails, telefones etc.); e (2) Comunicação com a SNJ para tratar de assuntos técnicos.

2.1.17. Descrição dos resultados alcançados:
(descrever os impactos sociais, os benefícios efetivamente atingidos, inclusive, os beneficiários/público-alvo, no período de que trata este relatório)

É grande o impacto social que a participação dos jovens nos cursos do Projeto Capacita Jovem tem realizado. Os depoimentos coletados junto aos mesmos em todas as turmas já formadas demonstra o engajamento deles em atividades econômicas dentro da área escolhida desde antes da conclusão dos cursos. Os benefícios são sentidos pela turma toda e pela associação que trabalha junto a respectiva comunidade. Inclusive, são muitos Feedbacks positivos, tanto por parte dos participantes, bem como também, de seus familiares.

Após o recebimento dos kits, os quais recebem junto com a certificação, no último dia de aula, esses jovens já estão empreendendo e assim cumprindo com o objetivo principal desse projeto que é contribuir para a independência financeira. Através dos depoimentos pessoais e das postagens em suas redes sociais, onde os jovens marcam a SOAVIDA, nota-se a grande satisfação desses jovens ao informar suas conquistas e os benefícios que o Projeto Capacita Jovem vem operando em suas vidas.

Da análise da procura dos cursos, observa-se que o grande interesse entre os jovens é pelos cursos de beleza. Entretanto, o curso de educador Social tem tido uma procura muito boa. Por ser esse um curso de formação de cidadãos, temos sentido quanto impacto esse curso tem causado na vida dos jovens, pois nele o jovem aprende seus direitos e deveres enquanto cidadão, assumindo a responsabilidade social e o protagonismo sobre como se comporta perante a sua vida e a vida das pessoas mais vulneráveis que precisam dos serviços públicos para suprir suas necessidades.

Porém, estamos com dificuldade de conseguir formar turma para o Curso de Empreendedor Digital. Até o presente momento, ainda não conseguir realizar nenhuma turma. A SOAVIDA vem se empenhando na procura de novas organizações e comunidades interessadas na execução dos cursos, mas principalmente no Curso de Empreendedorismo Digital.

2.1.18. Percentual físico executado:

Até o momento foram executados quase 40% do Projeto.

2.1.19. O cronograma de execução registrado na Plataforma +BRASIL está sendo cumprido rigorosamente?

(X) **Sim** / ( ) **Não** (justificar)

2.1.20. Será necessário prorrogação do prazo de vigência do Instrumento?

( ) **Sim** / (X) **Não**; Se sim, a OSC já registrou a respectiva solicitação na Plataforma +BRASIL? ( ) **Sim** / ( ) **Não** (justificar)

2.1.21. Observações:

2.2. RELATÓRIO FINANCEIRO (Período: 08/07/2024 até 12/12/2024)

Período das informações descritas neste Relatório:

Valor global: R$ 1.240.000,00

Valor repassado pela União: R$ 1.240.000,00

Contrapartida: R$ 0,00

Aplicação financeira dos recursos: ( ) poupança (X) investimento

Total de rendimentos de aplicação (até a data de expedição deste relatório)**:** R$ 18.093,10

Saldo bancário (até a data de expedição deste relatório)**:** R$ 19.153,10

Data do último extrato bancário: 21/02/2025

2.2.1. Contratações realizadas

Razão social do(s) fornecedor(es)	Nº CNPJ	Tipo de despesa
AL ASSESSORIA E ANALISE TECNICA UNIPESSOAL LTDA	21.025.586/0001-19	Serviço
PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA	02.824.298/0001-80	Bem e Serviço
C T RODRIGUES CENTRO DE ENSINO E EVENTOS	40.418.252/0001-50	Serviço
F.J RICARDO COUTINHO LTDA	08.992.215/0001-48	Bem
CONCEPT LOCACAO E SERVICOS LIMITADA	42.621.668/0001-04	Serviço
MARIA VERONICA DA SILVA GUEDES	41.290.545/0001-67	Serviço
RINALDO DOS SANTOS 26290827847	13.272.697/0001-00	Serviço

GRAFICA INTER SERVICOS GRAFICOS LTDA	48.240.396/0001-70	Bem
LAVI SERVICOS DE ENSINO E REPRESENTACOES LTDA	32.336.341/0001-29	Bem

Pelos valores abaixo já efetivados	PREVISTO	PAGO	REALIZADO
AL ASSESSORIA E ANALISE TECNICA UNIPESSOAL LTDA	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	100%
	R$ 40.700,00	R$ 25.900,00	63,63%
PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA	R$ 30.174,00	R$ 30.174,00	100%
	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00	100%
	R$ 10.800,00	R$ 10.800,00	100%
C T RODRIGUES CENTRO DE ENSINO E EVENTOS	R$ 422.720,00	R$ 112.960,00	26,72%
F.J RICARDO COUTINHO LTDA	R$ 25.250,00	R$ 13.000,00	51,49%
CONCEPT LOCACAO E SERVICOS LIMITADA	R$ 44.800,00	R$ 25.600,00	57,14%
MARIA VERONICA DA SILVA GUEDES	R$ 514.500,00	R$ 264.000,00	51,31%
RINALDO DOS SANTOS 26290827847	R$ 17.700,00	R$ 3.150,00	17,80%
GRAFICA INTER SERVICOS GRAFICOS LTDA	R$ 700,00	R$ 700,00	100%
LAVI SERVICOS DE ENSINO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 120.756,00	R$ 120.756,00	100%
	R$ 1.240.000,00	**R$ 618.940,00**	**49,91%**

2.2.2. Descrição detalhada sobre informações da cotação prévia de preços no mercado:

Foram feitas pesquisas de mercado com 3 fornecedores diferentes, com o objetivo de obter uma estimativa dos valores praticados no mercado para cada item e serviços adquiridos, garantindo que a escolha fosse feita com base em um custo competitivo e justo, sem comprometer a qualidade, e que fosse vantajoso para o Projeto. Todos os orçamentos apresentados são de pessoas jurídicas com CNPJ regular, com expertise no objeto contratado, contendo a descrição detalhada dos itens, seus respectivos preços unitários e o valor total a ser contratado.

2.2.3. Percentual financeiro executado:

Foram executados 49,91%.

2.2.4. Observações:

3. ROL DE ANEXOS (anexar fotos dos itens e equipamentos adquiridos, fotos dos cursos/oficinas e lista de presença dos participantes.)

Os arquivos de fotos e listas de presenças dos profissionais e dos capacitados estão disponíveis no Transferegov na aba Anexos de Execução.

Declaramos para os devidos fins, sob as penas da lei e sanções administrativas aplicáveis, que as informações supracitadas são verídicas e autênticas, condizentes com a realidade atual da parceria, de que trata o período informado nos relatórios acima.

Fortaleza, 21 de fevereiro de 2025

SOCIEDADE DE APOIO E DEFESA DA VIDA:00984009000184

Assinado de forma digital por SOCIEDADE DE APOIO E DEFESA DA VIDA:00984009000184
Dados: 2025.02.27 10:15:26 -03'00'

Gelma Maria Leitão Barros
Secretária Executiva da Sociedade de Apoio e defesa da Vida
CNPJ: 00.984.009/0001-84

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCISCO JOSE CAMINHA ALMEIDA
Data: 27/02/2025 12:05:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ciente: Presidente do Conselho Diretor:
Francisco José Caminha Almeida
CPF nº 551.685.317-68