

Meta	Etapas / fases	Especificação	Indicador Físico		Custo		Duração		
			Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Data Início	Data Fim	
Meta 1: Estruturação do Projeto.									
1	1.1	Etapa 1: Estruturação do Projeto e Contratação de Pessoal							
	1.1.1	Contratação de Serviços de 01 Coordenação Geral	1	Meses	12	R\$ 6.500,00	R\$ 78.000,00	17/06/2024	17/06/2025
	1.1.2	Contratação de 02 Coordenador pedagógico	2	Meses	12	R\$ 5.500,00	R\$ 132.000,00	17/06/2024	17/06/2025
	1.1.3	Contratação de Serviços de 03 Assistente de coordenação.	3	Meses	11	R\$ 4.500,00	R\$ 148.500,00	17/06/2024	17/05/2025
	1.1.4	Contratação de Serviços de 01 Profissional de Psicopedagogia (que irá atuar no acompanhamento do desenvolvimento pessoal dos alunos durante todo período dos cursos)	1	Meses	12	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	17/06/2024	17/06/2025
	1.1.5	Contratação de 06 Mobilizadores (que irão atuar no período das inscrições e no monitoramento dos cursos oferecidos)	6	Meses	12	R\$ 1.500,00	R\$ 108.000,00	17/06/2024	17/06/2025
	1.1.6	Elaboração da Proposta	1	Meses	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	17/06/2024	22/06/2024
	1.1.7	Assessoria Contábil e Financeira	1	Meses	11	R\$ 3.700,00	R\$ 40.700,00	17/06/2024	17/05/2024
		SUB-TOTAL 1ª Meta				R\$ 565.200,00			
Meta 2 - Realização dos Cursos									
	2.1	Etapa 1 - Preparação dos Cursos							
	2.1.1	Diagramação e Impressão de Material Didático dos cursos (Apostilas)	1	Unidade	1000	R\$ 30,17	R\$ 30.174,00	17/06/2024	17/05/2025
	2.1.2	Aquisição de materiais para aulas práticas dos cursos de Maquiagem Profissional, Unha e Design de Sobrancelha	kit	Unidade	600	R\$ 201,26	R\$ 120.756,00	17/06/2024	17/05/2025
	2.1.3	Aquisição de Kit Aluno contendo Bloco de Anotações e Caneta	kit	Unidade	1000	R\$ 1,90	R\$ 1.900,00	17/06/2024	17/05/2025

2	2.1.4	Aquisição de Ecobag para guarda do Kit Aluno	1	Unidade	1000	R\$ 10,80	R\$ 10.800,00	17/06/2024	17/05/2025
	2.1.5	Contratação de Transporte terrestre para a equipe de Assistente e Mobilizadores	1	Meses	7	R\$ 6.400,00	R\$ 44.800,00	01/10/2024	17/05/2025
	2.1.6	Aquisição de Banner para divulgação - 1,00x0,80	1	Unidade	10	R\$ 56,00	R\$ 560,00	17/06/2024	17/05/2025
	2.1.7	Aquisição de Banner para divulgação - 1,10x0,80	1	Unidade	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00	17/06/2025	17/05/2025
	2.1.8	Aquisição de Banner para divulgação - 1,50x1,00	1	Unidade	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	17/06/2026	17/05/2025
	2.1.7	Aquisição de Camisas estampadas com logomarca e Informações do projeto	1	unidade	1010	R\$ 25,00	R\$ 25.250,00	17/06/2024	17/05/2025
	SUB-TOTAL 1ª Etapa - 2ª Meta						R\$ 234.380,00		
	2.2	Etapa 2 - Execução dos Cursos							
	2.2.1	Curso de Maquiagem Profissional	1	Curso	1	R\$ 82.240,00	R\$ 82.240,00	17/06/2024	17/05/2025
	2.2.2	Curso de Unha	1	Curso	1	R\$ 82.240,00	R\$ 82.240,00	17/06/2024	17/05/2025
	2.2.3	Curso de Design de Sobancelha	1	Curso	1	R\$ 82.240,00	R\$ 82.240,00	17/06/2024	17/05/2025
	2.2.4	Curso de Educador Social	1	Curso	1	R\$ 76.800,00	R\$ 76.800,00	17/06/2024	17/05/2025
	2.2.5	Curso de Empreendedorismo Digital	1	Curso	1	R\$ 99.200,00	R\$ 99.200,00	17/06/2024	17/05/2025
	SUB-TOTAL 2ª Etapa - 2ª Meta						R\$ 422.720,00		
	2.3	Etapa 3 - Avaliação e Encerramento dos Cursos							
	2.3.1	Contratação de Coffe Break para evento de abertura das turmas	1	Unidade	1180	R\$ 15,00	R\$ 17.700,00	17/06/2024	17/05/2025
	SUB-TOTAL 3ª Etapa - 2ª Meta						R\$ 17.700,00		
SUB-TOTAL 2ª Meta						R\$ 674.800,00			
TOTAL DO PROJETO						R\$ 1.240.000,00			

CRONOGRAMA FÍSICO DO PLANO DE TRABALHO - **ANTES DO AJUSTE**

Meta	Etapas / Fases	Especificação	Indicador Físico		Custo		Duração	
			Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Data Início	Data Fim
Meta 1: Estruturação do Projeto.					R\$ 35.700,00	R\$ 582.400,00	17/06/2024	17/06/2025
1	1.1	Etapa 1: Estruturação do Projeto e Contratação de Pessoal						
	1.1.1	Contratação de Serviços de 01 Coordenação Geral	Meses	12	R\$ 6.500,00	R\$ 78.000,00	17/06/2024	17/06/2025
	1.1.2	Contratação de 02 Coordenador pedagógico	Meses	12	R\$ 5.500,00	R\$ 132.000,00	17/06/2024	17/05/2025
	1.1.3	Contratação de Serviços de 03 Assistente de coordenação.	Meses	12	R\$ 4.500,00	R\$ 162.000,00	17/06/2024	17/05/2025
	1.1.4	Contratação de Serviços de 01 Profissional de Psicopedagogia (que irá atuar no acompanhamento do desenvolvimento pessoal dos alunos durante todo período dos cursos)	Meses	12	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	17/06/2024	17/05/2025
	1.1.5	Contratação de 06 Mobilizadores (que irão atuar no período das inscrições e no monitoramento dos cursos oferecidos)	Meses	12	R\$ 1.500,00	R\$ 108.000,00	17/06/2024	17/05/2025
	1.1.6	Elaboração da Proposta	Meses	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	17/06/2024	22/06/2024
	1.1.7	Assessoria Contábil e Financeira	Meses	12	R\$ 3.700,00	R\$ 44.400,00	17/06/2024	17/06/2025
Meta 2 - Realização dos Cursos					R\$ 429.405,22	R\$ 657.600,00	17/06/2024	17/06/2025
	2.1	Etapa 1 - Preparação dos Cursos						
	2.1.1	Diagramação e Impressão de Material Didático dos cursos (Apostilas)	Unidade	1000	R\$ 28,02	R\$ 28.027,00	17/06/2024	17/05/2025
	2.1.2	Aquisição de materiais para aulas práticas dos cursos de Maquiagem Profissional, Unha e Design de Sobancelha	Unidade	600	R\$ 204,43	R\$ 122.658,00	17/06/2024	17/05/2025

2	2.1.3	Aquisição de Kit Aluno contendo Bloco de Anotações e Caneta	Unidade	1000	R\$ 1,92	R\$ 1.920,00	17/06/2024	17/05/2025	
	2.1.4	Aquisição de Ecobag para guarda do Kit Aluno	Unidade	1000	R\$ 10,85	R\$ 10.850,00	17/06/2024	17/05/2025	
	2.1.5	Contratação de Transporte terrestre para a equipe de Assistente e Mobilizadores	Meses	11	R\$ 6.425,00	R\$ 70.675,00	17/06/2024	17/04/2025	
	2.2	Etapa 2 - Execução dos Cursos							
	2.2.1	Curso de Maquiagem Profissional	Curso	1	R\$ 82.240,00	R\$ 82.240,00	17/06/2024	17/05/2025	
	2.2.2	Curso de Unha	Curso	1	R\$ 82.240,00	R\$ 82.240,00	17/06/2024	17/05/2025	
	2.2.3	Curso de Design de Sobancelha	Curso	1	R\$ 82.240,00	R\$ 82.240,00	17/06/2024	17/05/2025	
	2.2.4	Curso de Educador Social	Curso	1	R\$ 76.800,00	R\$ 76.800,00	17/06/2024	17/05/2025	
	2.2.5	Curso de Empreendedorismo Digital	Curso	1	R\$ 99.200,00	R\$ 99.200,00	17/06/2024	17/05/2025	
	2.3	Etapa 3 - Avaliação e Encerramento dos Cursos							
	2.3.1	Contratação de Coffe Break para os encerramentos das 50 turmas	Unidade	50	R\$ 15,00	R\$ 750,00	17/06/2024	17/05/2025	
	TOTAL						R\$ 1.240.000,00		